



# Fränkische Schweiz Aktiv e.V.

Treffen am 06.02.2018

Jürgen Fiedler  
Stefan Sablofski

[www.stadtwerke-ebermannstadt.de](http://www.stadtwerke-ebermannstadt.de)


# Eines der Projektziele ist: „Einsparmöglichkeiten durch zukunftsweisende Synergiemaßnahmen“

Potential zum Beispiel in den Bereichen:

- Baumpflege
- Forstwirtschaft
- Senkung der Betriebskosten kommunaler Liegenschaften
- Grünpflege
- Sicherheitstechnische Überprüfungen
- Straßenreinigung
- Wasserversorgung
- Bauhöfe
- Vorhaltung von Sondermaschinen
- Sportstätten
- Spielplätze
- Feuerwehr
- Jugendarbeit
- Standesamt

# Priorisierung für die weitere Bearbeitung

- Kosten-Nutzen-Analyse zur Abschätzung der Wirtschaftlichkeit
- „Kosten“ und „Einsparungen“ aufzeigen
- Vermeidung Doppelarbeit/-strukturen und somit zusätzlicher Kosten, zum Beispiel:
  - Tourismuszentrale Fränkische Schweiz
  - Fachbereich Energie und Klima im Landratsamt und integriertes Klimaschutzkonzept des Landkreises
  - Privatwirtschaft
  - Kirchliche Seelsorge



# Konkrete Umsetzung der Maßnahmen

- Jede Gemeinde entscheidet, bei welchem Projekt sie mitarbeiten möchte
- Professionelles Projektmanagement
- Benennung Projektleiter und Stellvertreter
- Festlegung Budget
- Regelmäßige Berichterstattung an die teilnehmenden Gemeinden über:

- den Projektfortschritt
- die Einhaltung des Zeitplans



# Projekt: Energieeinsparung kommunaler Liegenschaften

Ziel: Energie- und Kosteneinsparung bei kommunalen Liegenschaften

1. Standardisierte Erfassung aller kommunalen Liegenschaften (bis 31.03.2018)
2. Einholung von Angeboten zur Beurteilung der Liegenschaften und Aufzeigen von Handlungsbedarf (bis 30.06.2018)
3. Vorschlag zur Auftragserteilung (bis 30.09.2018)
4. Auftragserteilung (bis 15.12.2018)
5. Durchführung der Beurteilungen, Vorlegen der Ergebnisse (bis 15.12.2019)
6. Prüfung, in wie weit eine gemeinsame Umsetzung sinnvoll ist, ansonsten obliegt die Umsetzung den jeweiligen Gemeinden



Budget: Personalkosten & Kosten der Bewertung und Umsetzung  
(trägt jede Gemeinde selbst)



# Projekt: Wasserversorgung

Ziel: Qualitätssicherung und Kosteneinsparung in der öffentlichen Wasserversorgung

1. Handlungsbedarf aller Gemeinden erfassen (bis 30.06.2018)
2. Sinnvolle Handlungsfelder und jeweilige Zielsetzungen festlegen (bis 30.09.2018)
3. Bearbeitung der Handlungsfelder (Terminfestlegung im vorangegangenen Meilenstein)

Budget: Vorerst nur Personalkosten (trägt jede Gemeinde selbst)



# Projekt: Inhouse-Schulungen Verwaltung

(analog Projekt: Inhouse-Schulungen Technik/Bauhof)

Ziel: Personalqualifikation verbessern und Kosten sparen

1. Art und Umfang des Schulungsbedarfs ermitteln (bis 31.03.2018)
2. Angebote einholen (bis 30.06.2018)
3. Schulungen durchführen (Terminfestlegung im vorangegangenen Meilenstein)

Budget: Personalkosten (trägt jede Gemeinde selbst);  
Bereitstellung der Schulungsräume (ohne Verrechnung);  
Übernahme anteilige Schulungskosten durch die jeweiligen  
Gemeinden (abhängig von der Anzahl der angemeldeten  
Teilnehmer)